


## Финални извештај

Као једна од завршних тачака (енг. outputs) треће, уједно и последње фазе која се односи на затварање пројекта ГИС база података о последицама НАТО бомбардовања на подручју Борског округа 1999. године (скраћено: НАТОБорскиОкруг), дана 14.1.2024. год. је успешно достављен финални извештај наведеног пројекта.

Главни циљ овог документа је осврт на најзначајније догађаје, као и достава локација на којима се могу пронаћи сви елементи примењене PMI методологије коришћене за израду овог пројекта.

Пројекат НАТОБорскиОкруг је успешно реализован у задатом року, фазно, кроз обављање радних задатака (радних пакета) и испоруком извештаја сваког радног пакета и завршних тачака свих фаза према гантограму дефинисаног и достављеног 14.11.2023. год. наручиоцу и финансијеру овог пројекта (слика број 1).




Слика број 1: Гантограм пројекта.

Сви конструктивни елементи пројекта су постављени на [github.com](https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO_Borski_okrug/tree/main), коме је приступ могућ директно преко линкова (слика број 2):

[https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO\\_Borski\\_okrug/tree/main](https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO_Borski_okrug/tree/main) или

[NATO Borski okrug](https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO_Borski_okrug/tree/main) (ctrl + леви клик мишем отвара линк у интернет претраживачу).



Слика број 2: Сви елементи PMI методологије на сајту [github.com](https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO_Borski_okrug/tree/main).

Наручилац пројекта је обавештен о свакој новој измени у репозиторијуму NATO\_Borski\_okrug путем електронских порука (е-мејл адреса: aleksandar.peulic@gmail.com).


**Иницирање пројекта** је започето израдом и испоруком следећих завршних тачака дана 14.11.2023:

Пројектна повеља (Project Charter), Структурна шема пројекта (WBS) и гантограм: [PC WBS Gantogram BorskiOkrug MilicaKostadi<sup>1</sup>](#)

Опис активности кроз писани WBS документ: [Opis aktivnosti \(pisani WBS dokument\).png](#)

За наредне 3 фазе (припрема, реализација и затварање пројекта) су одрађени сви радни пакети (радни задаци) дефинисани према гантограму. Садржај радних пакета се налази унутар, у одређеним случајевима и ван извештаја (као завршна тачка односно output сваке фазе и то су најчешће .zip фајлови са табеларним подацима). Извештаји појединачних радних пакета су саставни, али ради прегледнијег приказа одвојени делови извештаја који би био написан на крају сваке фазе пројекта.

На сајту [github.com](https://github.com) извештаји се налазе у оквиру фолдера [Izvestaji](#), односно [https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO\\_Borski\\_okrug/tree/main/Izvestaji](https://github.com/MilicaKostadinovic/NATO_Borski_okrug/tree/main/Izvestaji) (слика бр.3).



Слика број 3: Сви достављени извештаји у фолдеру Izvestaji на сајту [github.com](https://github.com).

<sup>1</sup> Буџет за комплетирање пројекта у дефинисаном износу од 50.000 динара је еквивалентан бодовима на пројекту са вредношћу 50.


Линкови до завршних тачака сваке фазе:

1. Припрема пројекта: [1.3 Прикупљање података.rar](#)
2. Реализација пројекта: [2.3 Селекција и паковање података.rar](#)
3. Затварање пројекта: [Projekat](#)

Измене на пројекту су детаљно представљене у оквиру извештаја који се односи на радни задатак 2.2 - [2.2 Теренско истраживање.pdf](#)

Отпремљени пројекат ГИС база података о последицама НАТО бомбардовања на подручју Борског округа 1999. године се састоји из следећих делова (слика број 4):

- [Архивирана документација коришћена за израду пројекта, са изворима података Dokumentacija.rar](#)
- [Упутство за коришћење софтвера на примеру Борског округа.pdf](#)
- [shp и пратећи фајлови.rar](#)
- [Експортиране карте.rar](#)
- [Web карта НАТОБорскиОкруг.rar](#)
- [Извођење закључака о резултатима истраживања Анализа добијених резултата.pdf](#)



Слика број 4: Сви достављени елементи финалне верзије пројекта на сајту [github.com](#).

### Лекције научене током израде овог пројекта:

1. Потребно је боље дефинисати датуме за обављање радних задатака (на овом пројекту су узети викенди у обзир за слање извештаја радних пакета, а не искључиво током радних дана у недељи);
2. Треба детаљније упознати територију која ће бити анализирана пре дефинисања одређених радних задатака (нпр. био је предвиђен обилазак бомбардованих локација којима је приступ од стране цивила отежан);
3. Потребно је ангажовати стручњаке који би објаснили одређене нејасноће у вези теме пројекта.