

## 1. ПРОЈЕКТНА ПОВЕЉА (PROJECT CHARTER)

<b>Назив пројекта</b>	ГИС база података о последицама НАТО бомбардовања на подручју Борског округа 1999. године (скраћено: НАТОБорскиОкруг)
<b>Основ пројекта</b>	Услед повећања броја оболелих од различитих врста канцера на територији Републике Србије, исказана је потреба да се за подручје Борског региона утврди одговорност за њихов настанак. Конкретно, које су врсте канцера директна или индиректна последица НАТО бомбардовања посторојења и објекта на споменутој територији, као и евиденција броја смртних случајева током бомбардовања. Идеја је да се, на основу евиденције доступних података свих релевантних чинилаца (погођених локација, броја жртава и броја оболелих од канцера), а потом и њиховог повезивања у смислену целину, добије реалан приказ стања (у виду ГИС базе података) и на тај начин донесу потребни закључци.
<b>Циљеви и обухват пројекта</b>	<p><u>Циљеви</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Детаљно истраживање и прикупљање свих релевантних и проверених података у вези са темом пројекта;</li> <li>- Приказ локација са повезаним подацима о њиховом тренутном стању и броју жртава на свакој од њих или у њиховој непосредној околини (за време бомбардовања), као и утицај бомбардовања на учесталост појаве канцера код становништва Борског округа у периоду између 1999. и 2021. године;</li> <li>- Употребна вредност резултата пројекта и њихово објављивање, тако да буду лако доступни свима.</li> </ul> <p><u>Обухват</u></p> <p>Подаци који ће бити обрађени у склопу овог пројекта се односе искључиво на одабране чиниоце у табеларном реду <i>Основ пројекта</i>. Нису узети у обзир утицаји на округе у суседству (један од примера је број оболелих од канцера, који се објављује на нивоу округа, који не укључује оболеле од канцера из општина који се граниче са предметним подручјем, иако постоји могућност да су последице на индиректан начин осетили и њихови становници, или на директан начин јер је деценијама уназад одређен проценат радника у индустријским постројењима из општина ван Борског округа). Укључивање наведених примера би овај пројекат учинио комплекснијим, што би захтевало повећање дефинисаног финансијског и временског оквира, као и ангажовање стручњака и додатна теренска истраживања.</p>
<b>Стејкхолдери</b>	<p><u>Корисници</u>: сви заинтересовани појединци и организације (институције, удружења, компаније и др.) који ће добити могућност да употребе резултате овог пројекта за сопствене радове и даља истраживања која се баве истом или сличном тематиком;</p> <p><u>Наручилац пројекта и финансијер</u>: проф. др Александар Пеулић, предметни професор;</p> <p><u>Пројект менаџер/пројектни тим</u>: Милица Костадиновић, студент мастер студија ГИС-а на Географском факултету;</p>

<b>Кључни догађаји</b>	Пронађени веродостојни извори података; Издвојени релевантни подаци за потребе реализације пројекта; Припремљен детаљан план у вези теренског истраживања; Реализован обилазак утврђених локација, прикупљене су информације о њиховом тренутном стању, што је такође забележено фотографијама; Успешна интеграција свих прикупљених података и формирање ГИС базе; Затворен пројекат и достављени резултати.	30. 11.2023. 15.12.2023. 20.12.2023.  23.12.2023.  12.1.2024.  14.1.2024.
<b>Буџет пројекта</b>	50.000 динара за све врсте трошкова - реализација теренског истраживања (обилазак погођених локација и претрага потребне литературе у библиотекама), ангажовање стручњака са стране (уколико се укаже потреба), плаћање података који нису јавно доступни, а који су потребни за реализацију података, непредвидиви трошкови настали услед спољних фактора, и др.).	
<b>Претпоставке, ограничења и ризици</b>	<p><u>Претпоставке</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подаци који су потребни за реализацију овог пројекта се могу пронаћи на интернету и у библиотекама;</li> <li>- Дефинисан временски рок је довољан за успешну реализацију пројекта;</li> <li>- Уколико је, из оправданих разлога, обилазак идентификованих локација онемогућен, потребне информације у вези њих је могуће набавити на алтернативни начин (нпр. преко интернета).</li> </ul> <p>-</p> <p><u>Ограничења</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Постоји могућност отежаног приступа локацијама током теренског истраживања (обезбеђене/под надзором) или су очишћене;</li> <li>- Прибављање података може дуго да траје, поготово ако нису лако доступни.</li> </ul> <p><u>Ризици</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спољни фактори могу неповољно да утичу на ток пројекта (техничке потешкоће са опремом за рад, недостављени подаци од стране ангажованих стручњака, непредвидиви трошкови, временски услови у току обиласка локација);</li> <li>- Потребне информације могу недоступне, непотпуне, погрешне и тешко проверљиве, што може довести до погрешних резултата – непоуздане ГИС базе која је основни циљ овог пројекта;</li> <li>- Нису све врсте канцера које су се појавиле код оболелих резултат НАТО бомбардовања, већ су и привредне активности и пратећа еколошка ситуација у округу имале утицаја, што смањује употребну вредност резултата.</li> </ul>	

## 2. СТРУКТУРНА ШЕМА ПРОЈЕКТА (WBS)



3. ГАНТОГРАМ

